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1	JOHDANTO	
	
1.1	Lyhyt	kuvaus	yrityksestä	

	
Rakennustyö	Jana	Oy	toteuttaa	liike-	ja	julkistentilojen	korjausrakentamista	ja	
saneeraamista	sekä	yksityisten	tahojen	remontteja.	
	

1.2 	Aikataulut	ja	kokoukset	
	
Jokaisesta	työmaasta	laaditaan	aina	kirjallinen	aikataulu.	Lisäksi	jokainen	sivu-urakoitsija	
laatii	omalta	osaltaan	työaikataulun	ja	hyväksyttää	sen	aikataulutuspalaverissa.	
	
Aikataulujen	paikkaansa	pitävyyttä	seurataan	työmaakokouksissa.	Niissä	mahdollisesti	
esiintyvistä	poikkeamista	raportoi	vastaava	työnjohtaja.	
	
Työmaalla	käytössä	olevien	aikataulujen	laadinnasta	vastaa	vastaava	työnjohtaja	pois	
lukien	ali-	ja	sivu-urakoitsijoiden	aikataulut,	jotka	sovitetaan	yleisaikatauluun.	Aikataulut	
on	laadittava	lakeja	ja	turvallisuutta	noudattaen	sekä	tilaajan	ohjeiden	edellyttämällä	
tavalla.		
	
Töiden	etenemistä	ali-	ja	sivu-urakoitsijoiden	osalta	seuraavat	vastaava	työnjohtaja,	
työpäällikkö	ja	työmaakokoukset.	Aikatauluongelmiin	puututaan	viipymättä	tarpeellisten	
korjaustoimenpiteiden	avulla.	
	
Projektin	etenemistä	seurataan	työmaa-	ja	urakoitsijapalavereissa,	joissa	on	esitettävä	
töiden	valmiusasteet	(%)	niin	sanottuna	työvaiheilmoituksena.	Aikatauluraportti	on	osa	
työvaiheilmoitusta	työmaa/urakoitsijapalavereissa.	Raporttiin	kirjataan	myös	mahdolliset	
työmaahäiriöt.	Näissä	tapauksissa	vastaavat	henkilöt	ovat	velvollisia	sopimaan	
korjauksista	rakennuttajan	tai	pääurakoitsijan	kanssa.	Kaikki	aikataulut	johdetaan	
työmaan	yleisaikataulusta.	
	

1.3 Työsuojelu	
	
Pääurakoitsija	vastaa	pääurakoitsijana	kaikista	työmaan	työturvallisuuteen	liittyvistä	
velvollisuuksista	(Rak/VNp	9.	§)	ja	vastaa	siitä,	että	kaikki	työmaahan	liittyvät	Rak/VNp	
205/09	8.	§:n	mukaiset	määräykset	otetaan	huomioon	toteutuksessa.	
	
Pääurakoitsija	tekee	kohteista	työturvallisuussuunnitelman	joka	on	kaikkien	
urakoitsijoiden	saatavilla.	Jokainen	urakoitsija	on	velvollinen	noudattamaan	
pääurakoitsijan	turvallisuusohjeita	työmaalla.	
	
Rakennuttaja	ja	Rakennustyö	Jana	Oy	laativat	työturvallisuusasiakirjan.	Se	on	
valtioneuvoston	rakennustyön	turvallisuuspäätöksen	Rak/Vnp	205/09	5§:n	mukainen	
työturvallisuusasiakirja	rakennustyön	suunnittelua	ja	valmistelua	varten.	
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2	ASIAKASTOIMINTA	
	
2.1	Lupa-asiat	
	
Pääsääntöisesti	Rakennuttaja	hankkii	tarvittavat	rakennusluvat.	Pää-,	ali-	ja	sivu-
urakoitsijat	ovat	velvollisia	huolehtimaan	muista	työsuorituksiin	mahdollisesti	
tarvitsemistaan	luvista.	
	
2.2	Toiminta	asiakkaiden	kanssa	
	
Rakennusprojektin	alkaessa	selvitetään	rakennuttajan	ja	Rakennustyö	Janan	Oy:n	
yhteinen	näkemys	kohteen	haasteista	ja	laatutavoitteista.	Mahdolliset	ristiriidat	sovitetaan	
ja	löydetään	niihin	ratkaisut.	Työmaan	vastaava	työnjohtaja	tarkastaa	yhdessä	valvojan	
kanssa	suunnitelmien	toteutuskelpoisuuden.	Tämän	tarkastuksen	lopputuloksena	
työmaan	laadunhallintasuunnitelma	täydennetään	tarvittaessa.	
	
3	RISKIEN	TORJUNTA	
	
Työmaan	suunnittelukokouksien	ja	hyvän	ennakkosuunnittelun	avulla	tunnistetaan	ja	
selvitetään	riskit.	Lähtötietoina	käytetään	kohdesuunnitelmia	ja	projektihenkiöiden	
aiempia	kokemuksia.	
	
Rakennustyö	Jana	Oy	pitää	laadunvarmistusmatriisia,	jolla	estetään	rakenteisiin	jäävät	
virheet.	Mallit	ja	tarkastukset	tehdään	ennen	rakenteiden	peittämistä.	Kaikki	peittyvät	
rakenteet	kuvataan.	Laadunvarmistusmatriisi	liitetään	osaksi	työmaan	lopussa	
luovuttavia	asiakirjoja.	
	

	
	
	

Työvaihe	 Mahdolliset	ongelmat	 	
Maanrakennustyöt	
	

Mittatarkkuus	ylittää	sallitut	
toleranssit	

	

Perustustyöt	
	

Mittatarkkuus	ylittää	sallitut		
toleranssit	

Rakenteiden	halkeilu	

Runkotyöt	
	

Väärää	materiaalia	toimitettu	 Tuulinen	sää	estää	asennuksen	

Vesikattotyöt	
	

Materiaalitoimituksen	
myöhästyminen	

Työturvallisuusongelmat	

LVI-	ja	sähkötyöt	
	

Suunnitelmien	vertailun	
laiminlyönti	

Materiaalivauriot	

Sisätyöt	
	

Suunnitelmien	vertailun	
laiminlyöminen	

Materiaalivauriot	
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4	HANKINNAT	
	
4.1	Hankinta-aikataulu	
	
Hankinnoista	vastaa	työnjohtaja	työnmaalla.	Työnjohtaja	tekee	työmaan	hankinta-
aikataulun.	Tämän	tarkoitus	on	ohjata	tarjouspyyntöprosessia	ajallisesti.	Aikataulua	
täydennetään	työmaan	edistymisen	mukaan.	
	
5	TOTEUTUKSEN	VALVONTA	
	
5.1	Työkokonaisuuksien	valvonta	
	
Työmaalla	suoritettavat	työkokonaisuuden	laadunvarmistustoimenpiteet	on	eritelty	
laadunvarmistusmatriisissa.		Laadunvarmistusmatriisin	työvaiheiden	ja	nimikkeiden	
valintakriteerinä	on	käytetty	seuraavia		seikkoja:	
	
- Kustannukseltaan/laajuudeltaan	merkittävä		
- Kokemuksen	kautta	tärkeät	asiat	
- Aikataulullisesti	kriittiset	työvaiheet	
- Riskianalyysi	
- Urakkarajaliite/urakkaohjelma	

	
	
	
	
5.2	Laadunvarmistusmatriisin	ohjaustoimenpiteet	
	
Laadunvarmistusmatriisin	ohjaustoimenpiteet	sisältävät	
	
- Työvaihesuunnitelmat	
- Työvaiheiden	aloituspalaverit	
- Viranomaistarkastukset	
- Suunnittelijoiden	tarkastukset	
- Työmallit	
- Hankkeen	luovutuksen	(vastaanottokatselmuksen)	

	
5.3	Korjaavat	toimenpiteet	
	
Korjaavat	toimenpiteet	kirjataan	tarkastuspöytäkirjaan	ja	niistä	neuvotellaan	tarpeen	
vaatiessa	valvojan	kanssa.	Työn	aikana	tapahtuneita	mahdollisia	poikkeamia	käsitellään	
työmaa-/urakoitsijakokouksissa,	jotta	isompiin	ongelmiin	voidaan	ottaa	yhteisesti	kantaa	
sekä	tehdä	tarvittavat	päätökset	ongelmien	ratkaisuun	ja	niiden	uudelleen	tapahtumisen	
ehkäisyyn.	
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6	TYÖMAAN	VIIMEISTELY	
	
Työmaan	viimeistelystä	ja	luovutuksesta	laaditaan	viimeistelyohjelma	toteuttajien	kesken	
yhteisesti	ja	tehdään	tarkastus-	ja	viimeistelyaikataulu.	Viimeistelyohjelma	on	
toimintatapa,	jossa	projektin	koko	toteutusorganisaatio	vastaa	laadun	toteuttamisesta,	
tarkastamisesta,	virheiden	ja	puuteiden	korjaamisesta	sekä	laadun	dokumentoinnista.	
	
6.1	Kohteen	jaottelu	
	
Viimeistelyohjelman	mukaan	kohde	jaotellaan	selkeästi	hahmotettaviin	tarkastusalueisiin	
ja	osioihin,	jotka	voidaan	saattaa	valmiiksi	tarkastusajankohtaan	mennessä.		
	
6.2	Toiminnan	organisointi	
	
Viimeistelyohjelman	toteutuksista	vastaa	työmaan	vastaava	työnjohtaja.	Työnjohtaja	on	
myös	vastuussa	ohjelman	suunnittelusta	muiden	urakoitsijoiden	kanssa.	
Tarkastuskierroksella	on	mukana	rakennuttajan	edustaja,	suunnittelija	ja	urakoitsija.		
	
Tilaajalle	toimitettavat	luovutusasiakirjat:	
- Rakennusvalvonnan	merkinnällä	varustetut	lupapiirustukset	ja	niihin	liittyvät	luvat	
- Viranomaisten	tarkastuspöytäkirjat	
- Kohteesta	laaditut	tarkastuspöytäkirjat	
- Käyttö-	ja	huolto	–ohjeet	
- Takuutodistukset	
	
7	TYÖMAAN	YMPÄRISTÖ	
	
7.1	Organisointi	
	
Rakennustyö	Jana	Oy	laatii	kohteesta	tilaajan	vaatimukset	huomioon	ottavan	
ympäristösuunnitelman,	jonka	toimeenpanosta	ja	ylläpidosta	vastaa	työmaan	vastaava	
työnjohtaja.	Jokainen	urakoitsija	sitoutuu	noudattamaan	näitä	suunnitelmia	sekä	
ympäristölakeja	työmaalla	työskennellessään.	
	
7.2	Jätehuolto	
	
Työmaalla	suoritetaan	jätteiden	lajittelu	seka-,	puu-,	ongelma-	ja	metallijätteisiin.	Jätteet	
toimitetaan	siirtolavoilla.	
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7.3	Työmaa-alue	ja	yleinen	siisteys	
	
Työmaan	liikennejärjestelyt	on	esitetään	työmaasuunnitelmassa.	
	
Puhtausluokan	P1	kuuluvat	tilat	siivotaan	tarvittaessa,	ja	niihin	on	järjestetty	
asianmukainen	ilmanvaihto.	Pölyävien	töiden	yhteydessä	käytetään	kohdepoistoa.		
	
Jokainen	urakoitsija	on	velvollinen	huolehtimaan	työpisteensä	päivittäisestä	siisteydestä	ja	
toimittamaan	jätteet	pääurakoitsijan	määräämään	paikkaan	niille	kuuluvalle	paikalle.	
	
		

	
	
	
	
	
	
	


